

SMEDI

(3015-1)

项目编号	2021GD267SS	项目名称	东莞市沙田福祿沙 污水处理厂二期工 程	是否总承包	否
部 门	广东公司	专 业	景观	编 号	S-06
原因和说明: 根据《东莞市水务集团建设管理有限公司技术管理部工作会议纪要》（2024）10号、22号要求，对东莞市沙田福祿沙污水处理厂二期工程电缆沟等管线进行美化设计；对乔木尺寸参数提出了具体要求。绿化图纸依此进行设计变更。					
业务联系内容: 调整绿化平面、部分苗木规格参数及数量。 工程量及变更图纸详见附件。 变更需由业主确认后方可实施，具体工程量由监理现场核实确认。 <div><div>（印章）</div><div>经办人: 孙代 日期: 2024. 04. 30</div></div>					
附件编号	内容		张数	备注	
1	工程联系单		1	附图 <input type="checkbox"/> 附页 <input checked="" type="checkbox"/>	
S-01	绿化工程数量表		1	附图 <input checked="" type="checkbox"/> 附页 <input type="checkbox"/>	
S-02~03	地被栽植平面图（一）~（二）		2	附图 <input checked="" type="checkbox"/> 附页 <input type="checkbox"/>	
设计负责人	何磊		审核	李群	
日期	2024. 04. 30		日期	2024. 04. 30	
专业负责人	杨龙		校核	袁嘉梅	
日期	2024. 04. 30		日期	2024. 04. 30	
会签专业	会签人	会签人意见			
工程总承包项目经理			日期		

建设单位意见：

(印章)

年 月 日

注：如有异议，请建设单位明示意见，盖章后及时返回。

本单一式 份送 各一份。