

项目编号	2022GD158SS	项目名称	东莞市清溪厦坭污水处理厂二期工程 勘察设计		是否总承包	否
部 门	广东公司	专 业	景观	编 号	S-05	
原因和说明:  东莞市水务集团建设管理有限公司《技术管理部工作会议纪要》[2024]10号,对东莞市清溪厦坭污水处理厂二期工程景观绿化设计方案提出了具体要求,因此对绿化图纸进行变更。						
业务联系内容: 关于清溪厦坭污水处理厂二期工程景观绿化设计修改说明: 1、凤凰木改为集中种植。 2、取消门口路边位置凤凰木,改为种植在园区内。  本次工程量无变化  变更需由业主确认后方可实施,具体工程量由监理现场核实确认。 <div> (印章) 胡玉群</div> 经办人: 日期: 2024. 03. 26						
附件编号	内容		张数	备注		
1	工程联系单		1	附图 <input type="checkbox"/> 附页 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	变更附图		1	附图 <input type="checkbox"/> 附页 <input type="checkbox"/>		
设计负责人	何磊 姜序		审核	李五群		
日期	2024. 03. 26		日期	2024. 03. 26		
专业负责人	杨龙		校核	谭世保		
日期	2024. 03. 26		日期	2024. 03. 26		
会签专业	会签人	会签人意见				
工程总承包项目经理			日期			

建设单位意见：

(印章)

年 月 日

注：如有异议，请建设单位明示意见，盖章后及时返回。

本单一式 份送 各一份。